广东省自然科学基金项目结项验收指引

（2023年10月版）

延期和结项时间要求

在项目结束日期前，项目负责人可申请项目延期。延期申请为在广东省科技业务管理阳光政务平台（http://pro.gdstc.gd.gov.cn，下简称“系统”），按照“过程管理-项目变更-申请项目变更-申请新的项目变更-起止时间/进度变更”申请。注意每次申请延期时间不超过1年，每个项目最多申请两次。2021年7月1日之后立项的项目，根据《广东财经大学科研业绩考核管理办法》，延期结项（含被项目主管部门批准延期的）按照结项分折半计算，请慎重选择延期。
项目结束日期后3个月内，需要在系统上提交结项申请。

逾期未完成结项验收，将可能导致不能申请省科技计划项目、项目撤项或进入省科技厅“黑名单”。
结项流程
负责人提出验收申请

依托单位审核验收申请

省基金委确认验收申请

省基金委组织验收

验收结论公示

确认公示结果

验收申请材料
项目负责人在提交验收申请阶段，应在阳光政务平台上传下列验收申请材料（限彩色扫描件或电子件）：

（优先完成）科技报告收录证书，是指根据《广东省科技计划科技报告管理办法》（粤科规财字〔2016〕39号)的要求，通过在广东省科技业务管理阳光政务平台经审核后生成的收录证书（该过程约需要一周时间或更长的时间）。详情请见《科技报告全流程管理操作说明-广东省科技业务管理阳光政务平台》和《广东省科技报告要求及正文模板》。
经费决算表。经费决算表模板在系统中验收申请的“附件”模块处下载。请填写、打印和签字后，到财务处（行政楼409）盖章后，来科研处（同德楼330）盖章。请根据项目是否是“包干制”项目下载相应模板。
（1）非“包干制”项目：省财政或省基金委拨款50万元以下的项目，由项目承担单位财务部门出具经费决算表（阳光政务平台在线填写验收申请书时，在附件清单页签中的“温馨提示”中可下载非“包干制”项目经费决算表模板），无须单独开展经费审计。注意事项：非“包干制”项目间接经费实行总额控制，按照不超过直接费用扣除设备费后的30%核定，对数学等纯理论基础研究项目，间接费用比例不超过60%。

（2）“包干制”项目：省财政或省基金委拨款100万元以下的项目，由项目承担单位财务部门出具经费决算表（阳光政务平台在线填写验收申请书时，在附件清单页签中的“温馨提示”中可下载“包干制”项目经费决算表模板），无须单独开展经费审计。省财政或省基金委拨款100万元（含）以上的项目，由项目承担单位委托会计师事务所出具审计报告。注意事项：“包干制”项目绩效支出不得超过项目总经费的30%，其中数学等纯理论基础研究项目可提高至不超过60%。

广东省基础与应用基础研究基金项目实施总结报告。请项目负责人领取盖学校公章的封面电子版，彩打后并签字，彩色扫描后并与实施报告正文合成一个pdf。

项目成果，包括论文、专著和其他合同中约定的其他成果的证明。外文期刊论文请附上检索证明扫描件。作者非项目负责人或成员、没有标注项目编号的论文或专著等不可填写和上传，填写的清单与上传的附件佐证务必保持一致。
其他相关的验收材料，如项目变更材料等。

其他事项
项目负责人对项目验收填写的验收信息和提供的验收材料的真实性、完整性、合规性负责；不能将项目任务之外的成果纳入验收材料。

学校科研处联系人：崔老师 84096084
附件下载：
（1）广东省基础与应用基础研究基金项目实施总结报告模板
（2）广东省基础与应用基础研究基金项目科技成果统计表模板
